



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS



OBJETO
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA, COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS PÚBLICAS, CAPINA MANUAL URBANA, LIMPEZA DE SARJETAS, PODA PREVENTIVA DE ARBORIZAÇÃO URBANA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS VEGETAIS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NORMANDIA/RR.

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Roraima
SBC - 04/2026 - Roraima
SICRO3 - 01/2026 - Roraima

B.D.I.
23,9%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro														
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		238.657,41	19.888,04	19.887,32	19.887,32	19.887,32	19.887,32	19.887,32	19.887,32	19.887,32	19.887,32	19.887,32	19.887,32	19.887,32
2	SERVIÇOS PRELIMINARES/INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		173.869,20	14.488,52	14.488,52	14.488,52	14.488,52	14.488,52	14.488,52	14.488,52	14.488,52	14.488,52	14.488,52	14.488,52	14.488,52
3	SERVIÇOS DE VARRIÇÃO	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		2.059.919,87	171.653,12	171.653,12	171.653,12	171.653,12	171.653,12	171.653,12	171.653,12	171.653,12	171.653,12	171.653,12	171.653,12	171.653,12
4	PINTURA MEIO FIO	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		87.528,09	7.293,72	7.293,72	7.293,72	7.293,72	7.293,72	7.293,72	7.293,72	7.293,72	7.293,72	7.293,72	7.293,72	7.293,72
5	CAPINA E PODA DE ÁRVORES	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		6.875.552,02	572.939,75	572.939,75	572.939,75	572.939,75	572.939,75	572.939,75	572.939,75	572.939,75	572.939,75	572.939,75	572.939,75	572.939,75
6	MAQUINÁRIO UTILIZADO	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		547.803,36	45.648,45	45.648,45	45.648,45	45.648,45	45.648,45	45.648,45	45.648,45	45.648,45	45.648,45	45.648,45	45.648,45	45.648,45
Porcentagem			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
Custo			831.911,60	831.910,88	831.910,88	831.910,88	831.910,88	831.910,88	831.910,88	831.910,88	831.910,88	831.910,88	831.910,88	831.910,88
Porcentagem Acumulado			8,33%	16,67%	25,0%	33,33%	41,67%	50,0%	58,33%	66,66%	75,0%	83,33%	91,66%	100,0%
Custo Acumulado			831.911,60	1.663.822,48	2.495.733,36	3.327.644,24	4.159.555,12	4.991.466,00	5.823.376,88	6.655.287,76	7.487.198,64	8.319.109,52	9.151.020,40	9.983.329,95