ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE INDÍGENA XUMINA, DO MUNICÍPIO DE NORMANDIA/RR.	SINAPI - 05/2026 - Roraima SBC - 06/2026 - Roraima	24,12%	Não Desonerado: Horista: 114,79% Mensalista: 70,35%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	EQUIPE TÉCNICA	100,00% 45.722,92	25,00% 11.430,73	25,00% 11.430,73	25,00% 11.430,73	25,00% 11.430,73
2	TRANSPORTE DE MATERIAL	100,00% 38.005,20	40,00% 15.202,08	30,00% 11.401,56	30,00% 11.401,56	
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 88.457,22	80,00% 70.765,78	20,00% 17.691,44		
4	INFRAESTRUTURA DAS ADEQUAÇÕES	100,00% 15.383,53	80,00% 12.306,82	20,00% 3.076,71		
5	SUPRAESTRUTURA	100,00% 12.005,11	20,00% 2.401,02	80,00% 9.604,09		
6	PAREDES E VEDAÇÕES	100,00% 23.899,09	30,00% 7.169,73	70,00% 16.729,36		
7	ABRIGO COMPRESSOR	100,00% 1.290,97			100,00% 1.290,97	
8	ADEQUAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA	100,00% 1.865,81		100,00% 1.865,81		
9	REVESTIMENTOS	100,00% 37.089,45	20,00% 7.417,89	80,00% 29.671,56		
10	SOLEIRA E PEITORIS	100,00% 2.336,30			100,00% 2.336,30	
11	ESQUADRIAS	100,00% 26.349,71			40,00% 10.539,88	60,00% 15.809,83
12	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	100,00% 41.820,34		50,00% 20.910,17	50,00% 20.910,17	
13	COBERTURA	100,00% 100.189,19	80,00% 80.151,35	20,00% 20.037,84		
14	INSTALAÇÕES	100,00% 75.636,58		10,00% 7.563,66	60,00% 45.381,95	30,00% 22.690,97
15	COMBATE A INCÊNDIO	100,00% 1.841,91				100,00% 1.841,91
16	BANCADAS, LOUÇAS E METAIS	100,00% 15.329,98				100,00% 15.329,98
17	PINTURA	100,00% 40.355,93			100,00% 40.355,93	
18	CALÇADAS	100,00% 6.380,57				100,00% 6.380,57
19	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 9.895,23				100,00% 9.895,23
Porcentagem			**35,43%**	**25,69%**	**24,6%**	**14,28%**
Custo			**206.845,40**	**149.982,92**	**143.647,49**	**83.379,22**
Porcentagem Acumulado			**35,43%**	**61,12%**	**85,72%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**206.845,40**	**356.828,32**	**500.475,81**	**583.855,04**