ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO
REFORMA DO POSTO DE SAÚDE RAPOSA I, DO MUNICÍPIO DE NORMANDIA/RR.

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Roraima
SBC - 07/2026 - Roraima

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,79%
Mensalista: 70,35%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	EQUIPE TÉCNICA	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		81.792.12	16.358.42	16.358.42	16.358.42	16.358.42	16.358.42
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%				
		39.961.73	39.961.73				
3	POSTO	100,00%	6,76%	21,87%	22,49%	23,22%	25,66%
		686.042.71	46.347.73	150.057.59	154.286.97	159.313.55	176.036.88
3.1	DEMOLIÇÃO	100,00%	100,00%				
		14.424.86	14.424.86				
3.2	INFRAESTRUTURA	100,00%	100,00%				
		2.647.77	2.647.77				
3.3	PAREDES E VEDAÇÕES	100,00%	100,00%				
		7.082.16	7.082.16				
3.4	ABRIGO DE GÁS	100,00%	100,00%				
		1.317.45	1.317.45				
3.5	VERGA E CONTRAVERGA	100,00%	100,00%				
		3.135.03	3.135.03				
3.6	REVESTIMENTOS	100,00%	40,00%	60,00%			
		44.351.14	17.740.46	26.610.68			
3.7	SOLEIRA E PEITORIS	100,00%		100,00%			
		11.284.86		11.284.86			
3.8	ESQUADRIAS	100,00%				50,00%	50,00%
		101.383.78				50.691.89	50.691.89
3.9	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	100,00%			30,00%	40,00%	30,00%
		58.444.30			17.533.29	23.377.72	17.533.29
3.10	COBERTURA	100,00%		50,00%	50,00%		
		224.324.09		112.162.05	112.162.05		
3.11	COMBATE A INCÊNDIO	100,00%				100,00%	
		2.023.88				2.023.88	
3.12	BANCADAS, LOUÇAS E METAIS	100,00%				50,00%	50,00%
		86.943.76				43.471.88	43.471.88
3.13	PINTURA	100,00%			20,00%	30,00%	50,00%
		122.958.17			24.591.63	36.887.45	61.479.09
3.14	CALÇADAS	100,00%				50,00%	50,00%
		5.721.46				2.860.73	2.860.73
4	CASA DE APOIO	100,00%	4,84%	49,41%	30,30%	15,45%	
		176.526.06	8.541.39	87.228.40	53.489.24	27.267.03	
4.1	DEMOLIÇÕES	100,00%	100,00%				
		8.541.39	8.541.39				
4.2	COBERTURA	100,00%		50,00%	50,00%		
		77.851.43		38.925.72	38.925.72		
4.3	REVESTIMENTOS	100,00%		100,00%			
		30.933.70		30.933.70			

4.4	**ESQUADRIAS**	**100,00%**				100,00%	
		21.285.66				21.285.66	
4.5	**PINTURA**	**100,00%**		50,00%	50,00%		
		29.127.05		14.563.53	14.563.53		
4.6	**BANCADAS, LOUÇAS E METAIS**	**100,00%**				100,00%	
		5.981.37				5.981.37	
4.7	**SOLEIRAS E PEITORIS**	**100,00%**		100,00%			
		2.805.46		2.805.46			
5	**DEPÓSITO DE RESÍDUOS**	**100,00%**	52,52%	47,48%			
		15.063.48	7.911.28	7.152.20			
5.1	**DEMOLIÇÃO**	**100,00%**	100,00%				
		301.03	301.03				
5.2	**PAREDES**	**100,00%**	100,00%				
		3.011.89	3.011.89				
5.3	**ESQUADRIAS**	**100,00%**	100,00%				
		3.342.61	3.342.61				
5.4	**PINTURA**	**100,00%**	50,00%	50,00%			
		2.511.50	1.255.75	1.255.75			
5.5	**REVESTIMENTO**	**100,00%**		100,00%			
		5.896.45		5.896.45			
6	**CASA DE FORÇA**	**100,00%**				100,00%	
		5.134.40				5.134.40	
6.1	**PINTURA**	**100,00%**				100,00%	
		5.134.40				5.134.40	
7	**INSTALAÇÕES GERAIS**	**100,00%**		30,00%	40,00%	10,00%	20,00%
		159.512.86		47.853.86	63.805.14	15.951.29	31.902.57
8	**SERVIÇOS FINAIS**	**100,00%**					100,00%
		6.893.37					6.893.37
9	**TRANSPORTE**	**100,00%**	50,00%	20,00%	20,00%	10,00%	
		49.852.80	24.926.40	9.970.56	9.970.56	4.985.28	
Porcentagem			**11,8%**	**26,1%**	**24,4%**	**18,76%**	**18,94%**
Custo			**144.046,95**	**318.621,03**	**297.910,33**	**229.009,97**	**231.191,24**
Porcentagem Acumulado			**11,8%**	**37,9%**	**62,3%**	**81,06%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**144.046,95**	**462.667,98**	**760.578,31**	**989.588,28**	**1.220.779,53**