OBJETO
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EDMAR OLIVEIRA DE SOUZA, DO MUNICÍPIO DE NORMANDIA/RR.

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Roraima
SBC - 07/2026 - Roraima
ORSE - 07/2026 - Sergipe

B.D.I.
24,6%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,79%
Mensalista: 70,35%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	EQUIPE TÉCNICA	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		105.275,78	21.055,16	21.055,16	21.055,16	21.055,16	21.055,16
2	TRANSPORTE DE MATERIAL	100,00%	40,00%	20,00%	30,00%	10,00%	
		50.040,00	20.016,00	10.008,00	15.012,00	5.004,00	
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%				
		67.166,62	67.166,62				
4	INFRAESTRUTURA	100,00%	80,00%	20,00%			
		8.093,67	6.474,94	1.618,73			
5	SUPRAESTRUTURA	100,00%		100,00%			
		3.506,29		3.506,29			
6	PAREDES E VEDAÇÕES	100,00%		50,00%	50,00%		
		7.753,66		3.876,83	3.876,83		
7	ABRIGO DO COMPRESSOR	100,00%		100,00%			
		1.315,38		1.315,38			
8	CALÇADA DE PROTEÇÃO ENTORNO DAS CONSTRUÇÕES	100,00%		50,00%	50,00%		
		39.018,51		19.509,26	19.509,26		
9	VERGA E CONTRAVERGA	100,00%			100,00%		
		717,21			717,21		
10	REVESTIMENTOS	100,00%			20,00%	80,00%	
		72.886,87			14.577,37	58.309,50	
11	SOLEIRA E PEITORIS	100,00%		100,00%			
		4.210,58		4.210,58			
12	ESQUADRIAS	100,00%			30,00%	70,00%	
		40.004,04			12.001,21	28.002,83	
13	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	100,00%		50,00%	50,00%		
		60.466,34		30.233,17	30.233,17		
14	COBERTURA	100,00%		50,00%	50,00%		
		192.452,61		96.226,31	96.226,31		
15	INSTALAÇÕES	100,00%		40,00%	60,00%		
		173.289,72		69.315,89	103.973,83		
16	COMBATE A INCÊNDIO	100,00%					100,00%
		1.760,30					1.760,30
17	BANCADAS, LOUÇAS E METAIS	100,00%					100,00%
		36.866,06					36.866,06
18	PINTURA	100,00%			20,00%	30,00%	50,00%
		80.838,66			16.167,73	24.251,60	40.419,33
19	MURO	100,00%	50,00%	50,00%			
		201.300,43	100.650,22	100.650,22			
20	ACESSO AMBULÂNCIA	100,00%			50,00%	50,00%	
		25.743,79			12.871,90	12.871,90	
21	SERVIÇOS FINAIS	100,00%					100,00%
		31.490,54					31.490,54
Porcentagem			**17,88%**	**30,02%**	**28,75%**	**12,41%**	**10,93%**
Custo			**215.362,92**	**361.525,80**	**346.221,97**	**149.494,97**	**131.591,38**
Porcentagem Acumulado			**17,88%**	**47,91%**	**76,66%**	**89,07%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**215.362,92**	**576.888,72**	**923.110,69**	**1.072.605,66**	**1.204.197,06**

RESPONSÁVEL TÉCNICO