



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



**OBJETO**  
REFORMA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES  
NORMANDIA/RR.

**Bancos**  
SINAPI - 12/2025 -  
Roraima

**B.D.I.**  
21,57%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado: embutido  
nos preços unitário dos  
insumos de mão de obra, de  
acordo com as bases.

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	50,00%	50,00%
		5.928.84	2.964.42	2.964.42
2	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	100,00%	100,00%	
		4.853.18	4.853.18	
3	TRANSPORTE	100,00%	70,00%	30,00%
		5.702.40	3.991.68	1.710.72
4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	100,00%	100,00%	
		7.175.84	7.175.84	
5	REVESTIMENTO	100,00%	100,00%	
		2.579.07	2.579.07	
6	PINTURA	100,00%	20,00%	80,00%
		23.081.97	4.616.39	18.465.58
7	COBERTURA	100,00%	100,00%	
		28.559.53	28.559.53	
8	CALÇADA DE PROTEÇÃO	100,00%		100,00%
		4.472.90		4.472.90
9	ESQUADRIAS	100,00%		100,00%
		16.550.91		16.550.91
10	LOUÇAS E METAIS	100,00%		100,00%
		2.283.58		2.283.58
11	COMBATE A INCÊNDIO	100,00%		100,00%
		822.86		822.86
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100,00%	20,00%	80,00%
		11.180.31	2.236.06	8.944.25
13	FORRO	100,00%	30,00%	70,00%
		12.956.39	3.886.92	9.069.47
14	DIVERSOS	100,00%		100,00%
		2.881.55		2.881.55
Porcentagem			47,17%	52,83%
Custo			60.863,09	68.166,23
Porcentagem Acumulado			47,17%	100,0%
Custo Acumulado			60.863,09	129.029,33