



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE NORMANDIA
GABINETE DO PREFEITO



PLANO DE TRABALHO 1/3

1. DADOS CADASTRAIS

1. ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA		2. CNPJ/MF 04.056.222/0001-87		
3. ENDEREÇO Rua Manoel Amâncio, Centro				
4. CIDADE Normandia	5. UF RR	6. CEP 69.355-000	7. DDD/TELEFONE (95) 3262-1110	8. E.A Municipal
9. CONTA CORRENTE	10. BANCO	11. AGÊNCIA	12. PRAÇA DE PAGAMENTO	
13. NOME DO RESPONSÁVEL WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO			14. CPF 626.826.792-34	
15. CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR 152793 SSP/RR	16. CARGO PREFEITO	17. FUNÇÃO PREFEITO	18. MATRÍCULA	
19. ENDEREÇO Rua Manoel Amâncio, Centro S.N.			20. CEP 69.355-000	

2. OUTROS PARTICÍPES

21. ÓRGÃO/ENTIDADE	22. CNPJ/MF	23. E.A.
24. NOME DO RESPONSÁVEL	25. CPF	
26. ENDEREÇO	27. CEP	

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

28. TÍTULO DO PROJETO AMPLIAÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E A CONSTRUÇÃO DE MURO, NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA	29. PERÍODO DE EXECUÇÃO	
	INÍCIO A partir da assinatura do Termo de convênio	TÉRMINO 180 dias após a assinatura do convênio
30. IDENTIFICAÇÃO DOS OBJETOS AMPLIAÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E A CONSTRUÇÃO DE MURO, NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA		
31. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO A execução desta obra de revitalização tem justificativa consistente na necessidade de investimento em logradouros públicos, buscando manter a conservação de estruturas existentes e promover bem estar à população local, neste caso, a ampliação e construção do muro da rodoviária municipal, no qual trará conforto e segurança aos munícipes em geral. Os recursos municipais não são suficientes para investimentos com esta amplitude orçamentária, motivo pelo qual propomos tal convênio.		



EM BRANCO



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE NORMANDIA
GABINETE DO PREFEITO



PLANO DE TRABALHO 2/3

1 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

1. META	2. ETAPA / FASE	3. ESPECIFICAÇÃO	4. INDICADOR FÍSICO		7. DURAÇÃO		10. VALOR	
			5. UNID.	6. QUANT.	8. INÍCIO	9. TÉRMINO	11. UNT.	12. TOTAL
1		AMPLIAÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E A CONSTRUÇÃO DE MURO, NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA	UND	1,00	A partir da assinatura do termo de convênio	180 dias após a assinatura do termo de convênio	R\$ 723.751,01	R\$ 723.751,01
	1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UND	1,00			R\$ 41.171,81	R\$ 41.171,81
	1.2	SERVIÇOS INICIAIS	UND	1,00			R\$ 34.492,12	R\$ 34.492,12
	1.3	REFORMA	UND	1,00			R\$ 462.224,59	R\$ 462.224,59
	1.4	MURO	UND	1,00			R\$ 185.862,49	R\$ 185.862,49

13. NATUREZA DA DESPESA		16. DESPESAS CORRENTES		19. DESPESAS DE CAPITAL	
2 - PLANO DE APLICAÇÃO		17. DESPESAS DE CAPITAL		20. DESPESAS DE CAPITAL	
CÓDIGO	15. ESPECIFICAÇÃO	17. CONCEDENTE	18. PROPONENTE	20. CONCEDENTE	21. PROPONENTE
3.3.90.39	ELEMENTO DE DESPESA OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS P. JURIDICA	R\$ 500.000,00	R\$ 223.751,01		R\$ 723.751,01
23. TOTAL GERAL					R\$ 723.751,01

CNPJ 04.056.222/0001-87
Rua Manoel Amâncio nº 03 - Centro - Normandia-RR
CEP: 69.355-000





EM BRANCO



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE NORMANDIA
GABINETE DO PREFEITO



PLANO DE TRABALHO 3/3

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

1. CONCEDENTE

1. META	1ª PARCELA	2ª PARCELA	3ª PARCELA
Parcela	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 100.000,00
Total	R\$ 200.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 500.000,00

2. PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)

1. META	1ª PARCELA	2ª PARCELA	3ª PARCELA
1	R\$ 74.583,67	R\$ 74.583,67	R\$ 74.583,67
TOTAL	R\$ 74.583,67	R\$ 149.167,34	R\$ 223.751,01

3. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao Governo do Estado de Roraima - GER, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal ou Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado, na forma deste plano de trabalho.

Pede deferimento,

Normandia/RR, 21 de novembro de 2024.

gov.br

Documento assinado digitalmente
WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO
Data: 22/11/2024 11:34:43 -0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO

Prefeito do Município de Normandia

4. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado

Local e Data

Concedente



EM BRANCO