
OBJETO: Recuperação de estrada de acesso a Orla da Lagoa Cheirosa no Município Normandia/RR

LOCAL: BDI 23,90%
SICRO 01/2025 - não 

desonerado

SINAPI  01/2025 - NÃO 

DESONERADO

DATA:

01 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS

6.708.627,94      1.115.493,92           1.673.045,19           1.293.819,60           1.268.424,40           641.089,89              479.223,40              185.452,23              52.079,31                

6.703.411,31      1.115.493,92           1.673.045,19           1.293.819,60           1.268.424,40           641.089,89              479.223,40              185.452,23              52.079,31                

292.242,53         71.277,95 83.376,79 51.843,82 38.488,35 19.755,60 14.290,66 6.604,68 6.604,68

100,00% 24,39% 28,53% 17,74% 13,17% 6,76% 4,89% 2,26% 2,26%

178.119,48         26.717,92 17.811,95 26.717,92 35.623,90 35.623,90 17.811,95 8.905,97 8.905,97

100,00% 15,00% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 10,00% 5,00% 5,00%

3.043.008,77      912.902,63 912.902,63 608.601,75 608.601,76 0,00 0,00

100,00% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%

2.771.791,99      -                           554.358,40              554.358,40              554.358,40              554.358,40              415.768,80              138.589,59              

100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 5,00% 0,00%

261.488,55         104.595,42 104.595,42 52.297,71 -                           -                           

100,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%

156.759,99         0,00 0,00 0,00 31.351,99 31.351,99 31.351,99 31.351,99 31.352,03

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

5.216,63             0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.216,63

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

5.414.550,40 900.317,93 1.350.318,96 1.044.245,04 1.023.748,51 517.425,25 386.782,41 149.678,96 42.033,34

1.294.077,54      215.175,99              322.726,23              249.574,56              244.675,89              123.664,64              92.440,99                35.773,27                10.045,97                

6.708.627,94      1.115.493,92           1.673.045,19           1.293.819,60           1.268.424,40           641.089,89              479.223,40              185.452,23              52.079,31                

1.115.493,92           2.788.539,11           4.082.358,71           5.350.783,11           5.991.873,00           6.471.096,40           6.656.548,63           6.708.627,94           

16,63% 24,94% 19,29% 18,91% 9,56% 7,14% 2,76% 0,78%

16,63% 41,57% 60,86% 79,77% 89,33% 96,47% 99,22% 100,00%

5 OBRAS DE ARTE CORRENTE

6
SERVIÇOS COMPLEMENTARES,

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 

TOTAL ACUMULADO

DESEMBOLSO MENSAL (SEM BDI)

BDI (23,90%)

DESEMBOLSO MENSAL 

TOTAL MENSAL  (%)

DESEMBOLSO ACUMULADO

7 SINALIZAÇÃO VERTICAL

1
Recuperação de estrada de acesso a Orla da

Lagoa Cheirosa no Município Normandia/RR

1
Recuperação de estrada de acesso a Orla da

Lagoa Cheirosa no Município Normandia/RR

1 Administração Local

2 SERVIÇOS INICIAIS

3 TERRAPLENAGEM E TOPOGRAFIA

4 REVESTIMENTO PRIMÁRIO

PERÍODO

Normandia

junho/2025

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO VALOR
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