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ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA =
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

INORMANDIA
OBJETO: Recuperacao de estrada de acesso a Orla da Lagoa Cheirosa no Municipio Normandia/RR
i SICRO 01/2025 - ndo  SINAPI 01/2025 - NAO
. Ni 0,
LOCAL: ormandia BDI 23.90% desonerado DESONERADO
DATA: junho/2025
[ CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
MACRO PERIODO
META SUBMETA SERVICO = = = —= — = = =
SERVICO ¢ VALOR 01 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES
6.708.627,94 1.115.493,92 1.673.045,19 1.293.819,60 1.268.424,40 641.089,89 479.223,40 185.452,23 52.079,31
1 Recuperacéo de estrada de acesso a Orla da
Lagoa Cheirosa no Municipio Normandia/RR
. Recuperagéo de estrada de acesso a Orla dal 6.703.411,31 1.115.493,92 1.673.045,19 1.293.819,60 1.268.424,40 641.089,89 479.223,40 185.452,23 52.079,31
Lagoa Cheirosa no Municipio Normandia/RR
1 Administragdo Local 292.242,53 71.277,95 83.376,79 51.843,82 38.488,35 19.755,60 14.290,66 6.604,68 6.604,68
100,00% 24,39% 28,53% 17,74% 13,17% 6,76% 4,89% 2,26% 2,26%
178.119,48 26.717,92 17.811,95 26.717,92 35.623,90 35.623,90 17.811,95 8.905,97 8.905,97
SERVICOS INICIAIS 100,00% 15,00% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 10,00% 5,00% 5,00%
3.043.008,77 912.902,63 912.902,63 608.601,75 608.601,76 0,00 0,00
3 TERRAPLENAGEM E TOPOGRAFIA ! - - - - * !
¢ OPOG 100,00% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
i 2.771.791,99 - 554.358,40 554.358,40 554.358,40 554.358,40 415.768,80 138.589,59
REVESTIMENTO PRIMARIO 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 5,00% 0,00%
261.488,55 104.595,42 104.595,42 52.297,71 - -
5 s : s ,
OBRAS DE ARTE CORRENTE 100,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%
6 SERVICOS - i COMPLEMENTARES, 156.759,99 0,00 0,00 0,00 31.351,99 31.351,99 31.351,99 31.351,99 31.352,03
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
X 5.216,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.216,63
7 SINALIZACAO VERTICAL ' - - - - - - - -
¢ 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
DESEMBOLSO MENSAL (SEM BDI) 5.414.550,40 900.317,93 1.350.318,96 1.044.245,04 1.023.748,51 517.425,25 386.782,41 149.678,96 42.033,34
BDI (23,90%) 1.294.077,54 215.175,99 322.726,23 249.574,56 244.675,89 123.664,64 92.440,99 35.773,27 10.045,97
DESEMBOLSO MENSAL 6.708.627,94 1.115.493,92 1.673.045,19 1.293.819,60 1.268.424,40 641.089,89 479.223,40 185.452,23 52.079,31
DESEMBOLSO ACUMULADO 1.115.493,92 2.788.539,11 4.082.358,71 5.350.783,11 5.991.873,00 6.471.096,40 6.656.548,63 6.708.627,94
TOTAL MENSAL (%) 16,63% 24,94% 19,29% 18,91% 9,56% 7,14% 2,76% 0,78%
TOTAL ACUMULADO 16,63% 41,57% 60,86% 79.77% 89,33% 96,47% 99,22% 100,00%
Assinado de forma
MARCELO digital por
BARAUNA MARCELO
BENTO BARAUNA BENTO

(382.869.552-34):38
(382.869.552-34) 586055234

38286955234  Dados: 2025.10.01
06:14:30 -04'00"

Pégina 1



		2025-10-01T06:14:30-0400
	MARCELO BARAUNA BENTO (382.869.552-34):38286955234




