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OBJETO Bancos B.D.l. Encargos Sociais
CONSTRUGAO DA ESCOLA PEDRO JOSE DE SOUZA NA COMUNIDADE SINAPI - 11/2025 - 23,54% Nao Desonerado: embutido
NOVO PARAISO, NORMANDIA - RR. Roraima nos pre¢os unitario dos
insumos de méo de obra, de
acordo com as bases.
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
1 ADMINISTRACAO LOCAL 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
24.426.26 6.106 .57 6.106 .57 6.106.57 6.106.57
2 MOBILIZAGCAO E INSTALAGCAO DE CANTEIRO 100,00% 100,00%
21.882.90
3 TRANSPORTE 100,00% 50,00% 20,00% 20,00% 10,00%
35.348.40 17 674 20 7.069.68 7.069.68 3 534 84
4 ESTRUTURA 100,00% 70,24% 29,76%
45.290.96 31 814 03 13,476 93
4.1 INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES 100,00% 100,00%
12.383.24
4.2 INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME 100,00% 100,00%
14.608.23
4.3 SUPERESTRUTURA - PILARES 100,00% 70,00% 30,00%
6.889.37
4.4 SUPERESTRUTURA - VIGAS 100,00% 100,00%
11.410.12 11.410.12
5 ALVENARIA DE VEDAGAO 100,00% 50,00% 50,00%
41.551.41 2077571 20.775.71
6 REVESTIMENTO 100,00% 100,00%
27.498.92 27.498 92
7 PINTURA 100,00% 30,00% 70,00%
20.995.87 6.298 76 14 697 .11
8 COBERTURA 100,00% 50,00% 50,00%
48.556.38 24 278 19 24 278 19
9 PAVIMENTAGAO 100,00% 100,00%
8.878.57 8 878 57
10 SOLEIRA, RODAPE E PEITORIL 100,00% 100,00%
3.633.05 3 633.05
11 CALCADA DE PROTEGCAO 100,00% 100,00%
7.717.74 7717 .74
12 ESQUADRIAS 100,00% 100,00%
14.610.72 14 610.72
13 LOUCAS E METAIS 100,00% 100,00%
5.611.33 5611.33
14 INSTALAGAO HIDRAULICA 100,00% 30,00% 70,00%
2.253.58 676.07 1577 51
15 INSTALAGAO SANITARIA 100,00% 30,00% 70,00%
3.071.71 921 51 2 150.20
16 COMBATE A INCENDIO 100,00% 100,00%
836.10 836.10
17 INSTALAGAO ELETRICA 100,00% 30,00% 70,00%
24.437.31 7.331.19 17.106.12
18 DRENOS CENTRAL DE AR 100,00% 20,00% 80,00%
290.04 58 01 232 03
19 FORRO 100,00% 40,00% 60,00%
8.942.71 3 577 08 5 365 63
20 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO E PAREDE 100,00% 100,00%
19.203.03 19.203.03
21 TRATAMENTO DE ESGOTO 100,00% 50,00% 50,00%
10.255.66 5127 83 5127 83
22 DIVERSOS 100,00% 100,00%
3.585.13 3 58513
Porcentagem 25,93% 33,2% 26,98% 13,89%
Custo 98.253,39 125.776,26 102.233,27 52.614,84
Porcentagem Acumulado 25,93% 59,13% 86,11% 100,0%
Custo Acumulado 98.253,39 224.029,65 326.262,92 378.877,78
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