
 

 ESTADO DE RORAIMA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO Bancos

REFORMA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES 

NORMANDIA/RR.

SINAPI - 12/2025 - 

Roraima

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%

5.928,84

50,00%

2.964,42

50,00%

2.964,42
 2 MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 100,00%

4.853,18

100,00%

4.853,18
 3 TRANSPORTE 100,00%

5.702,40

70,00%

3.991,68

30,00%

1.710,72
 4 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 100,00%

7.175,84

100,00%

7.175,84
 5 REVESTIMENTO 100,00%

2.579,07

100,00%

2.579,07
 6 PINTURA 100,00%

23.081,97

20,00%

4.616,39

80,00%

18.465,58
 7 COBERTURA 100,00%

28.559,53

100,00%

28.559,53
 8 CALÇADA DE PROTEÇÃO 100,00%

4.472,90

100,00%

4.472,90
 9 ESQUADRIAS 100,00%

16.550,91

100,00%

16.550,91
 10 LOUÇAS E METAIS 100,00%

2.283,58

100,00%

2.283,58
 11 COMBATE A INCÊNDIO 100,00%

822,86

100,00%

822,86
 12 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 100,00%

11.180,31

20,00%

2.236,06

80,00%

8.944,25
 13 FORRO 100,00%

12.956,39

30,00%

3.886,92

70,00%

9.069,47
 14 DIVERSOS 100,00%

2.881,55

100,00%

2.881,55
47,17% 52,83%

60.863,09 68.166,23

47,17% 100,0%

60.863,09 129.029,33

B.D.I. Encargos Sociais

21,57% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado
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