
OBJETO:

LOCAL: REFERÊNCIA: SICRO/RR 0,00

DATA: BDI: 23,90%

01 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS

30.237.422,82     2.521.801,06           2.521.801,06         2.521.801,06      2.521.801,06         2.518.777,33         2.518.777,33         2.518.777,33       2.518.777,33        2.518.777,33     2.518.777,33       2.518.777,33          2.518.777,33       

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

30.237.422,82     2.521.801,06           2.521.801,06         2.521.801,06      2.521.801,06         2.518.777,33         2.518.777,33         2.518.777,33       2.518.777,33        2.518.777,33     2.518.777,33       2.518.777,33          2.518.777,33       

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

2.120.367,11       176.838,62 176.838,62 176.838,62 176.838,62 176.626,58 176.626,58 176.626,58 176.626,58 176.626,58 176.626,58 176.626,58 176.626,58

100,00% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

2.001.931,44       166.961,08 166.961,08 166.961,08 166.961,08 166.760,89 166.760,89 166.760,89 166.760,89 166.760,89 166.760,89 166.760,89 166.760,89

100,00% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

11.074.936,33     923.649,69 923.649,69 923.649,69 923.649,69 922.542,20 922.542,20 922.542,20 922.542,20 922.542,20 922.542,20 922.542,20 922.542,20

100,00% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

8.349.585,30       696.355,41              696.355,41            696.355,41         696.355,41            695.520,46            695.520,46            695.520,46          695.520,46           695.520,46        695.520,46          695.520,46             695.520,46          

100,00% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

5.081.615,58       423.806,74 423.806,74 423.806,74 423.806,74 423.298,58 423.298,58 423.298,58 423.298,58 423.298,58 423.298,58 423.298,58 423.298,58

100,00% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

82.303,00            6.864,07                  6.864,07                6.864,07            6.864,07                6.855,84                6.855,84                6.855,84             6.855,84               6.855,84           6.855,84              6.855,84                 6.855,84              

100,00% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

1.526.684,06       127.325,45              127.325,45            127.325,45         127.325,45            127.172,78            127.172,78            127.172,78          127.172,78           127.172,78        127.172,78          127.172,78             127.172,78          

100,00% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

24.404.699,61 2.035.351,95 2.035.351,95 2.035.351,95 2.035.351,95 2.032.911,49 2.032.911,49 2.032.911,49 2.032.911,49 2.032.911,49 2.032.911,49 2.032.911,49 2.032.911,49

5.832.723,21       486.449,11              486.449,11            486.449,11         486.449,11            485.865,84            485.865,84            485.865,84          485.865,84           485.865,84        485.865,84          485.865,84             485.865,84          

30.237.422,82     2.521.801,06           2.521.801,06         2.521.801,06      2.521.801,06         2.518.777,33         2.518.777,33         2.518.777,33       2.518.777,33        2.518.777,33     2.518.777,33       2.518.777,33          2.518.777,33       

8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

8,34% 16,68% 25,02% 33,36% 41,69% 50,02% 58,35% 66,68% 75,01% 83,34% 91,67% 100,00%TOTAL ACUMULADO

DESEMBOLSO MENSAL (SEM BDI)

BDI (23,90%)

DESEMBOLSO MENSAL (COM BDI)

TOTAL MENSAL  (%)

5 OBRAS DE ARTE CORRENTE

6 SINALIZAÇÃO VERTICAL

7
SERVIÇOS COMPLEMENTARES E

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

1
Objeto: Registro de preço para eventual

contratação de empresa especializada em 

1
Objeto: Registro de preço para eventual

contratação de empresa especializada em 

1 Administração Local

2 SERVIÇOS INICIAIS

3 TERRAPLENAGEM 

4 REVESTIMENTO PRIMÁRIO

PERÍODO

Objeto: Registro de preço para eventual contratação de empresa especializada em execução de serviços 

de Conservação, Manutenção e Recuperação de Vias Rurais e Urbanas do Município de Normandia/RR

Normandia

Janeiro/2026

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO VALOR


